

Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	Reye Mogo (Grupo #3)
Fecha	26
Número de sesión	3
Iteración	0
Scrum Master de la iteración	Silvia Castillo

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Raúl Gadea Alfaro	Si	
2. Alejandro Solano Barboza	Si	
3. Diego Bolaños Villalobos	Si	Diego B.
4. Silvia Castillo Morala	Si	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

- Se envió El levantamiento de requerimientos
- Hicieron 16 historias retiradas
- Se creó todo de trazabilidad
- ~~Se hizo borrador de plan de prioridad~~
- Se hizo consultas con Liza y Leticia 21, 24, 25 y 26

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)

- Capita de seho trabagador en la pila de produci
- Se define un plan de produ
- Se validacion del 30% de la pila de produ
- Dividir el trabajo del prototipo
- Documento de trazabilidad
- Documento de produccion

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

- Prototipo de Buzo tideado Toda por 2 de septiembre
- Ordenar Bile Todos "
- Agregar sub tareas por la historia de usuario. Toda "
- Añadir historias ~~necesarias~~ que se necesitan Toda "
- Diagrama Logico Toda
- Seguir retirando ~~pila~~ la pila de producto Todos "

Recibido por (docente)

Firma

Kuo Mater

L. S. H. H.