

0

☐ [SCRUM-4] **Delegate this work item to a coding agent** Creada: 20/ago/26
Actualizada: 20/ago/26 A entregar: 30/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	

Tipo:	Subtask		
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000n:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Ask a coding agent to add a short "Hello, world!" section to the README of any repo you have access to.

Instructions for coding agent

1. Add a short section to the repository README titled AI Agent Test.
2. Include a brief sentence confirming this change was created as part of a Jira → Coding

Agent delegation test.

3. Create a branch, commit the change and open a draft pull request.
4. Leave a comment on the Jira task with a link to the draft PR.
5. Do not modify production code or configuration files.

Try this after you've connected a coding agent to Jira.

This is a sample task to help you try the agentic development workflow. Once done, you'll have seen how Jira hands work off to a coding agent and gets a pull request back.

Collaborating with agents:

There are [many ways](#) to collaborate with agents in Jira. You can delegate this work item to a coding agent in one of two ways:

Option 1: Manually

Open the **Agent** field on this work item and select your coding agent.

<https://www.loom.com/share/ded8d8c3ed724ff38d7726c589443076>

Option 2: Automatically

Select the agent icon at the top of a column to add the agent to your board. Then, move this card to that column on your board to delegate it to your coding agent automatically.

<https://www.loom.com/share/ebe7dde8e7ae4b4583ba9b18af317ffd>

Instructions:

Once this work item's been delegated to your agent:

1. In the agent panel, select the repo you want the agent to work in.
2. Monitor the agent panel for status updates and comments.
3. When the draft PR is created, review the changes in GitHub.
4. Merge or close the PR after verification.

0

[SCRUM-5] **Implement this work item from your IDE or terminal**

Creada: 20/ago/26 Actualizada: 20/ago/26 A entregar: 04/sep/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	

Tipo:	Subtask		
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000v:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Ask a coding agent to add a short "Hello, world!" section to the README of any repo you have access to.

Instructions for coding agent

1. Add a short section to the repository README titled AI Agent Test
2. Include a brief sentence confirming this change was created from a Jira work item
3. Commit the change, open a draft pull request, and post status updates back to Jira
4. Do not modify production code or configuration files

Try this after you've connected Atlassian Rovo MCP Server to your IDE or set up the Teamwork Graph CLI in your terminal.

This is a sample task to walk you through opening a Jira work item in your local dev tools and letting your agent implement it end to end.

If you're using Atlassian Rovo MCP:

1. In the **Development** panel on this work item, select your IDE from the dropdown.
2. Follow the prompt to open this work item in your editor.
3. Ask your agent: *Implement this Jira work item*. The agent will read the description and make the change.
4. Review the diff, commit, and open a pull request from your editor.
5. Head back to this work item. Your linked pull request will appear in the agent panel.

If you're using Teamwork Graph CLI:

1. In your terminal, ask your agent: *Implement this Jira work item* – include the work item URL or ID as context.
2. The agent will read the description and make the change.
3. Review the diff and merge or close the PR.
4. Head back to this work item. Your linked pull request will appear in the agent panel.

[SCRUM-81] [Cliente - Ver cartelera](#) Creada: 24/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000w:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como cliente quiero ver la cartelera para saber qué proyecciones hay disponibles

Criterios de Aceptación

- Esta función es accesible para todo los usuarios
- Esta función requiere que se haya implementado el portal de inicio.
- Al entrar al sitio web el usuario debe poder ver imágenes de los películas en salas y próximas a venir
- El administrador debe poder definir qué películas salen en la cartelera.
- Las imágenes deben poder escalar al monitor en el que sea mostrado
- Cuando un usuario haga clic en la imagen, este es llevado a información específica de la película.
- El sistema debe poder conseguir las imágenes del servidor

Tareas

- Crear prototipo visual de la cartelera
- crear método para extraer imágenes del servidor
- crear carpeta de imágenes en el servidor
- crear tabla de path de imágenes en la base de datos
- Diseñar plan de pruebas
- crear pseudocódigo
- implementar función que despliegue las imágenes
- Decidir formato de imagenes

[SCRUM-52] [Cliente - Inicio de Sesión Con Google](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i0000x:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como cliente, quiero iniciar sesión con Google para poder crear mi cuenta rápidamente y sin recordar una contraseña.

Criterios de Aceptación

1. Esta función debe ser accesible solo a los usuarios de tipo Cliente.
2. El cliente debe poder acceder al api de Google
 1. El acceso a esta función debe ser fácil de encontrar
3. Cuando el cliente acceda a la función este debe llevar al cliente a su cuenta de Google
 1. La validación es hecha por el API de Google
 2. Si el cliente no está conectado este es llevado al login de Google donde puede acceder su cuenta
 3. Si ya está en sesión, el cliente retorna de inmediato
4. Una vez que se confirma que el cliente tiene una sesión activa con Google se le avisa al usuario que efectivamente ha accedido
5. Hecho esto, el cliente podrá acceder a su cuenta.

Tareas

1. Investigar sobre la api de Google para iniciar sesión
2. Diseñar plan de pruebas
3. Implementar el botón para acceder a la api de Google
4. Implementar método para registrar la información dada por la api en la base de datos.
5. Crear prototipo

Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000y:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como cliente, quiero iniciar sesión con Facebook para poder crear mi cuenta rápidamente y sin recordar una contraseña.

Criterios de Aceptación

1. Esta función debe ser accesible solo a los usuarios de tipo Cliente.
2. El cliente debe poder acceder al API de Google
 1. El acceso a esta función debe ser fácil de encontrar
3. Cuando el cliente acceda a la función este debe llevar al cliente a su cuenta de Facebook
 1. La validación es hecha por la API de Facebook

2. Si el cliente no está conectado este es llevado al login de Google donde puede acceder su cuenta
3. Si ya está en sesión, el cliente retorna de inmediato
4. Una vez que se confirma que el cliente tiene una sesión activa con Facebook se le avisa al usuario que efectivamente ha accedido
5. Hecho esto, el cliente podrá acceder a su cuenta.

Tareas

1. Investigar sobre la api de Facebook para iniciar sesión
2. Diseñar plan de pruebas
3. Implementar el botón para acceder a la api de Facebook
4. Implementar método para registrar la información dada por la api en la base de datos.
5. Crear prototipo

[SCRUM-54] [Cliente - Registro Con Google](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000y:i
Sprint:	

Como Cliente quiero registrarme con Google para poder crear mi cuenta rápidamente y sin recordar una contraseña.

Criterios de aceptación

Feature: Registrar usuario con Google

- El cliente puede seleccionar correctamente la opción de registro con Google.
- El sistema debe redirigir al flujo de autenticación de Google.
- El sistema debe poder validar las credenciales proporcionadas por Google.
- Si la autenticación se valida, debe crearse la cuenta del cliente.
- El correo asociado a la cuenta no puede usarse para registrar clientes por otros medios.
- El cliente es redirigido a la página principal.
- Una autenticación fallida no crea una cuenta cliente.

Tareas

- Desarrollar funcionalidades del feature
- Diseño de interfaz del registro mediante Google
- Implementación del flujo de autenticación con Google
- Implementación de la asociación de la cuenta de Google con la cuenta del sistema
- Implementar la validación de los datos
- Manejo de errores de la validación de datos
- Diseñar los tests
- Realizar tests
- Documentar los tests

[SCRUM-55] [Cliente - Registro Con Facebook](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000y:r
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Cliente quiero registrarme con Facebook para poder crear mi cuenta rápidamente y sin recordar una contraseña.

Criterios de aceptación

Feature: Registrar usuario con Google

- El cliente puede seleccionar correctamente la opción de registro con Facebook.
- El sistema debe redirigir al flujo de autenticación de Facebook.
- El sistema debe poder validar las credenciales proporcionadas por Facebook.
- Si la autenticación se valida, debe crearse la cuenta del cliente.
- El correo asociado a la cuenta no puede usarse para registrar clientes por otros medios.

- El cliente es redirigido a la página principal.
- Una autenticación fallida no crea una cuenta cliente.

Tareas

- Desarrollar funcionalidades del feature
- Diseño de interfaz del registro mediante Facebook
- Implementación del flujo de autenticación con Facebook
- Implementación de la asociación de la cuenta de Facebook con la cuenta del sistema
- Implementar la validación de los datos
- Manejo de errores de la validación de datos
- Diseñar los tests
- Realizar tests
- Documentar los tests

[SCRUM-39] [Empleado - Iniciar Sesión](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0000z:
Sprint:	

[SCRUM-46] [Cliente - Recuperar Contraseña](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00010:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Cliente quiero recuperar mi contraseña para recuperar el acceso a mi cuenta.

[SCRUM-47] [Empleado - Recuperar Contraseña](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada:

28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00010:i
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Empleado quiero recuperar mi contraseña para recuperar el acceso a mi cuenta.

[SCRUM-48] Administrador - Recuperar Contraseña Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00010:r
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero recuperar mi contraseña para no tener problemas si la olvido o la pierdo.

Criterios de aceptación

Feature: Recuperar contraseña de administrador

- El administrador debe poder solicitar la recuperación de su contraseña desde la pantalla de inicio de sesión.
- El sistema debe permitir ingresar el correo asociado a la cuenta.
- El sistema envía un mecanismo de recuperación al correo solicitado.
- El administrador debe poder reestablecer su contraseña correctamente a través del mecanismo.
- Se cumplen los criterios de seguridad relacionados a la información sensible.

Tareas

- Desarrollo de funcionalidades del feature
- Desarrollo de interfaz de recuperación de contraseña
- Diseño del mecanismo de generación y validación de recuperación
- Implementar el envío del correo con el mecanismo diseñado
- Implementar las medidas de seguridad correspondientes
- Diseñar los tests
- Realizar tests
- Documentar los tests

[SCRUM-49] [Clientes - Cambiar Contraseña](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00010:v
Sprint:	

Como Cliente quiero cambiar contraseña para poder proteger mi cuenta.

[SCRUM-50] [Empleado - Cambiar Contraseña](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00010:x
Sprint:	

Como Empleado quiero cambiar contraseña para poder proteger mi cuenta.

[SCRUM-1] Administrador - Agregar Película Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26 A
entregar: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia		
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Adjuntos:	☐ add-your-teams-work.png				
Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-90	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-91	Aplicar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-92	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-93	Crear Prototipo	Subtask	Tareas por hacer	

Clasificación:	0 i00011:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero crear una película para poder crear proyecciones

Criterios de Aceptación

Feature: Crear pelicula

- Solo puede ser realizada por un usuario autenticado con rol Administrador.
- Debe haber los siguientes campos:
 - Título (menor a 100 caracteres, no puede estar vacío).
 - Duración (minutos, debe ser un número positivo).
 - Clasificación (según el estandar de clasificación de películas de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, del Ministerio de Justicia y Paz):
 - - - **TP:** Todo público. Apto para cualquier persona.
 - **TP7:** Todo público, con recomendación de supervisión para menores de 7 años acompañados de un adulto.
 - **TP12:** Todo público, pero los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto.
 - **M12:** Restringido para mayores de 12 años.
 - **M15:** Restringido para mayores de 15 años.
 - **M18:** Restringido para mayores de 18 años.
 - - Idioma (opcional) : según el ISO 639-1. Puede ser nulo.
 - Idioma de Subtitulos (opcional) : según el ISO 639-1. Puede ser nulo.
 - Sinopsis: (opcional) (menos de 2000 caracteres). Puede ser nulo.
 - Género (opcional) Este campo debe tener las siguientes géneros por default, no se pueden añadir nuevos géneros (por ahora). Esto es por normalización de los campos. Los generos predeterminados son los siguientes:
Acción, Aventura, Catástrofe, Ciencia Ficción, Comedia, Documentales, Drama, Fantasía, Musicales, Suspense, Terror.

- Afiche (opcional): Se puede agregar una imagen de afiche. Debemos mostrar el archivo de imagen. Esta imagen va a ser vista por los clientes como una miniatura. El archivo debe ser PNG o JPG o JPEG, o WEBP, ningún otro. Tamaño máximo (en píxeles), 810 × 1200 píxeles. En caso de no proporcionar una imagen, se usará una imagen por defecto como placeholder.
- El administrador puede detener la creación de película y no se producirá ningún cambio.
- Si se permite crear películas con el mismo título.
- Cuando el administrador guarda la nueva película, el administrador debe recibir una confirmación de creación exitosa y redirección a ver los datos de la película creada.
- Cuando un campo muestra errores, se muestran mensajes claros por campo y no se guarda la película (se desactiva el botón guardar).

[SCRUM-9] [Administrador - Ver Película](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-98	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-99	Aplicar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-100	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-101	Crear Prototipo	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 j00011:i				
Sprint:					

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero ver los datos de una pelicula para poder dar datos correctos a los clientes

Criterios de Aceptación

Feature: Ver datos de una pelicula

- Solo puede ser realizada por un usuario autenticado con rol Administrador.
- Debe haber los siguientes campos:
 - Título (menor a 100 caracteres, no puede estar vacío).
 - Duración (minutos, debe ser un número positivo).
 - Clasificación (según el estandar de clasificación de peliculas de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, del Ministerio de Justicia y Paz):
- - - **TP:** Todo público. Apto para cualquier persona.
 - **TP7:** Todo público, con recomendación de supervisión para menores de 7 años acompañados de un adulto.

■ TP12: Todo público, pero los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto. ■ M12: Restringido para mayores de 12 años. ■ M15: Restringido para mayores de 15 años. ■ M18: Restringido para mayores de 18 años. ○ Idioma (opcional): según el ISO 639-1. Puede ser nulo ○ Subtítulos (opcional): según el ISO 639-1. Puede ser nulo. ○ Sinopsis: (opcional) (menos de 2000 caracteres). Puede ser nulo. ○ Género (opcional) Este campo debe tener las siguientes géneros por default, no se pueden añadir nuevos géneros (por ahora). Esto es por normalización de los campos. Los generos predeterminados son los siguientes: Acción, Aventura, Catástrofe, Ciencia Ficción, Comedia, Documentales, Drama, Fantasía, Musicales, Suspense, Terror. ○ Afiche (opcional): Se puede agregar una imagen de afiche. Debemos mostrar el archivo de imagen. Esta imagen va a ser vista por los clientes como una miniatura. El archivo debe ser PNG o JPG o JPEG, o WEBP, ningún otro. Tamaño maximo (en pixeles), 810 × 1200 píxeles. La imagen se ajusta a una relación de aspecto. No hay tamaño minimo, si no se provee una imagen, se usa una generica como placeholder. - El administrador puede cerrar la ventana de ver pelicula y no se producira ningún cambio.

[SCRUM-7] Administrador - Modificar películas Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	Reyes Magos del PI		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido

estimado:			
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-94	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-95	Aplicar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-96	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-97	Crear Prototipo	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00011:r				
Sprint:					

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero modificar una pelicula para poder corregir los datos

Criterios de Aceptación

Feature: Modificar los datos de una pelicula

- Solo puede ser realizada por un usuario autenticado con rol Administrador.
- Se pueden modificar los siguientes campos, respetando las restricción para cada campos detallado en la historia [_ SCRUM-1](#) To Do (Crear Pelicula).
- Título (menor a 100 caracteres, no puede estar vacío)
- Duración (minutos, debe ser un número positivo)
- Clasificación (según el estandar de clasificación de peliculas de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, del Ministerio de Justicia y Paz):
- -

- **TP:** Todo público. Apto para cualquier persona.
- **TP7:** Todo público, con recomendación de supervisión para menores de 7 años acompañados de un adulto.
- **TP12:** Todo público, pero los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto.
- **M12:** Restringido para mayores de 12 años.
- **M15:** Restringido para mayores de 15 años.
- **M18:** Restringido para mayores de 18 años.
- Idioma (opcional) (según el ISO 639-1). Puede ser nulo.
- Subtítulos (opcional) (según el ISO 639-1). Puede ser nulo.
- Sinopsis (opcional) (menos de 2000 caracteres). Puede ser nulo.
- Género (opcional) Este campo debe tener las siguientes géneros por default, no se pueden añadir nuevos géneros (por ahora). Esto es por normalización de los campos. Los generos predeterminados son los siguientes:
Acción, Aventura, Catástrofe, Ciencia Ficción, Comedia, Documentales, Drama, Fantasía, Musicales, Suspense, Terror.
- Afiche (opcional) Se puede agregar una imagen de afiche. Debemos mostrar el archivo de imagen. Esta imagen va a ser vista por los clientes como una miniatura. El archivo debe ser PNG o JPG o JPEG, o WEBP, ningún otro. Tamaño maximo (en pixeles), 810 × 1200 píxeles.
- Cuando un campos muestra errores, se muestran mensajes claros por campo y no se guarda la película (se desactiva la acción de guardar).
- Cuando el administrador guarda la pelicula modificada, el administrador debe recibir una confirmación de creación exitosa y redirección a ver los datos de la película creada.
- El administrador puede detener la creación de una pelicula y no se producira ningún cambio.

[SCRUM-11] [Administrador - Eliminar Pelicula](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-205	Se deben realizar pruebas a los compo...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-206	Deben identificarse con color ROJO lo...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-207	Limitar la acción solo para cuentas a...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-208	Sistema de búsqueda para la película ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-209	Programar las acciones de los botone...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-210	Crear pagina para eliminar película.	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-211	Programar mensajes de estado para la...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-212	Plantear pruebas.	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-213	Aplicar pruebas.	Subtask	Tareas por hacer	

	SCRUM-214	Documentar resultados de las pruebas.	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00011:t				
Sprint:					

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero eliminar películas existentes que ya no se vayan a proyectar porque ya cumplieron su plazo en la cartelera.

Criterios de aceptación

- Se debe poder eliminar la película independientemente de cual sea de manera selectiva.
- El borrado debe ser lógico de modo que no aparezca la película en la cineteca.
- El borrado debe ser realizado por un usuario de rol administrador.
- En el proceso de eliminar una película se debe preguntar al usuario para asegurarse de si esta seguro de la decisión, ya que esta es irreversible.

[SCRUM-32] [Administrador - Crear Sucursal](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i00011:u
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero ver una sucursal para poder administrar sus funciones.

[SCRUM-35] [Administrador - Ver Sucursal](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00011:w
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero ver una sucursal para poder ver sus elementos/características.

[SCRUM-33] Administrador - Modificar Sucursal Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00011:y
Sprint:	

De

Como Administrador quiero modificar una sucursal para poder cambiar sus elementos/características.

[SCRUM-34] [Administrador - Desactivar Sucursal](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00011:zr
Sprint:	

Como Administrador quiero desactivar una sucursal para dejarla inactiva y dejarla fuera de uso.

[SCRUM-10] [Administrador - Crear sala](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Alejandro Solanno Barboza	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-117	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-118	Aplicar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-119	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-120	Agregar al Prototipo de	Subtask	Tareas por	

	Baja Fidelidad	hacer	
Clasificación:	0 i00012:		
Sprint:			

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero crear una sala de un cine

Criterios de Aceptación

Feature: Crear una sala de un cine

- Solo puede ser realizada por un usuario autenticado con rol Administrador.
- Se pueden completar los siguientes campos para una sala, respetando las restricción para cada campos.
 - Nombre (código) (generado): Cada sala tiene asociado un número natural, empezando en uno, sin numero maximo. Generado automaticamente.
 - Numero de Asientos (obligatorio): Cada sala tiene asociado un numero de asientos. Mayor o igual a uno, menor a cien (tentativamente, sin validar con los PO).
 - Tipo de Proyector (obligatorio): Cada sala tiene asociado un tipo de proyector. Solo se necesita el tipo de proyector, se puede agregar cualquier cadena de caracteres de longitud menor a cincuenta.
 - Estado (opcional, predeterminado es Disponible): Cada sala tiene asociado un estado (mutable) a la vez y son los siguientes:
- - - Disponible: La sala fue limpiada y funciona correctamente para asociarle una proyección.
 - Inactivo: La sala le falta limpieza pero funciona correctamente.
- Cuando esta acción fue completada exitosamente se notifica al usuario.
- Realizar la acción de crear una sala de un cine no tiene más efectos secundarios a aparte de crear la sala.

[SCRUM-12] [Administrador - Ver sala](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-102	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-103	Aplicar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-104	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-105	Crear Prototipo	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00012:4				
Sprint:					

Como administrador quiero ver una sala de un cine.

Criterios de Aceptación

Feature: Ver una sala de un cine

- Solo puede ser realizada por un usuario autenticado con rol Administrador.
- Para ver la sala primero se debe haber seleccionado una sucursal.
- Se pueden ver los siguientes campos para una sala, respetando las restricción para cada campos detallado en la historia (Crear Sala).
 - Nombre (código): Cada sala tiene asociado un número natural, empezando en uno, sin numero maximo.
 - Numero de Asientos: Cada sala tiene asociado un numero de asientos. Mayor o igual a uno, menor a cien (tentativamente, sin validar con los PO).
 - Tipo de Proyector: Cada sala tiene asociado un tipo de proyector. Solo se necesita el tipo de proyector, se puede agregar cualquier cadena de caracteres de longitud menor a cincuenta.
 - Estado: Cada sala tiene asociado un estado (mutable) a la vez y son los siguientes:
- - - Disponible (por consultar).
 - Inactiva (por consultar).
- Cuando se crea la sala exitosamente se muestra un mensaje de exito.
- Para cada campo, hay que mostrar un mensaje de error si no cumple con la validaci'ón y desactivar el guardado.

[SCRUM-15] [Administrador - Visualizar salas](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:4i
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero ver el estado de las salas de cine de mi local. Con el propósito de tener una idea general del estado de estas.

[SCRUM-74] [Empleado - Ver salas](#) Creada: 22/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i00012:4r
Sprint:	

De scr ipc ión

Como empleado, necesito ver las salas y el estado de estas para decir cuándo es el tiempo correcto para limpiarlas y permitir el paso a los clientes.

Criterios de aceptación

Feature: Ver las salas de la sucursal

- Administradores y empleados pueden ver todas las salas de la sucursal.
- Las salas se pueden seleccionar y ver individualmente.
- Las salas muestran retroalimentación sobre su estado, asientos con boletos comprados, asientos disponibles y cualquier información relevante.

Tareas

- Desarrollar funcionalidades del feature
- Diseño del dashboard con las salas de la sucursal
- Diseño de la visualización de las salas individualmente
- Diseñar los tests
- Realizar tests
- Documentar los tests

[SCRUM-13] [Administrador - Modificar Salas](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:5
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero modificar las características de las salas existentes para mantener el sistema actualizado en base a las salas físicas.

[SCRUM-14] [Administrador - Eliminar sala](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:6
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero poder eliminar salas del sistema para gestionar posibles salas clausuradas y evitar entidades fantasma en el sistema

[SCRUM-42] [Administrador - Crear Proyección](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
------------------------------	---------

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	Silvio Castillo
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:d
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero crear una proyección para poder vender boletos a esta

Criterios de aceptación

1. Esta función solo debe permitirse a un administrador registrado en el sistema por el superuser.
2. El Administrados debe poder definir las características de la nueva proyección
 1. Se debe poder elegir una de las salas en la sucursal
 2. se debe poder elegir una de las películas y asignarlas a una sala
 3. se debe poder definir el precio para la entrada
 4. Solo se puede seleccionar los elementos de los que esta disponibles
 5. Debería existir la opción de quede como nulo
3. Al finalizar el procesos se le debe avisar el administrador que el procesos
4. Se debe verificar que las sala y la película existan en la base de datos y que el precio este dentro de un rango numérico
5. Después de terminar el procesos un seccionado se habra creado una proyección y los clientes podrán comprar tickets para esta.

[SCRUM-43] [Administrador - Ver Proyección](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:f
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero ver una proyección para conocer sus características.

[SCRUM-44] [Administrador - Modificar Proyección](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
----------------	------------------

Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:g
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero modificar una proyección para mover su fecha a futuro en casos de fuerza mayor.

[SCRUM-45] Administrador - Cancelar Proyección Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00012:h
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero cancelar una proyección para proteger a la empresa/clientes en casos de fuerza mayor.

[SCRUM-106] [Usuario General - Portal Principal](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	Alejandro Solanno Barboza
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-107	Diseñar prototipos del portal princip...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-108	Implementar Header con lógica condici...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-109	Integrar estado global de autenticaci...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-110	Crear grid de cartelera (afiche, títu...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-111	Crear componente Footer (info institu...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-112	Crear/consumir endpoint para listado ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-113	Ajustar estilos para	Subtask	Tareas por hacer	

		responsividad (d...			
	SCRUM-114	Plantear pruebas para componentes del...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-115	Ejecutar pruebas de componentes del p...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-116	Documentar resultados de pruebas del ...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i0002z:				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como usuario general (cualquier tipo de usuario ya sea logueado o invitado) quiero ver un Portal principal de la pagina de boletos de cine donde pueda encontrar la cartelera de películas y las funciones de registro e inicio de sesión.

Criterios de Aceptacion

1. Debe ser la pagina principal del sistema de boletería (landing page).
2. Debe tener acceso a funciones de registro y sesión.
3. Debe mostrar una previsualización de varias películas de la cartelera actual.
4. El portal debe adaptarse correctamente a computadoras de escritorio y (si aplica) dispositivos móviles o tabletas.
5. Al hacer clic en una película de la cartelera el usuario debe ser redirigido a la vista de detalle o selección de funciones de la película.
6. Barra de Navegación y Encabezado (Header): Debe incluir una barra de navegación visible con el logo de la empresa, accesos a Inicio de Sesión, Registro y (si aplica) un buscador de películas.
7. Estado de Sesión Dinámico: Si el usuario ya ha iniciado sesión, los botones de Iniciar sesión y Registrarse deben ser reemplazados por el nombre/perfil del usuario y la opción de Cerrar sesión.
8. Carga y Rendimiento de Imágenes: Los afiches/posters de la cartelera deben cargarse de forma optimizada sin degradar el rendimiento de la página.
9. Pie de Página (Footer): Debe incluir información institucional (contacto, enlaces a redes sociales y términos de servicio).

Tareas

1. Diseñar los prototipos del portal principal (Landing Page) y barra de navegación.
2. Implementar el componente de la barra de navegación (Header) con lógica condicional según sesión.
3. Integrar el estado de autenticación global para actualizar la interfaz al iniciar o cerrar sesión.
4. Crear el componente de cuadrícula/grid para mostrar las películas en cartelera con sus afiches, título y género.
5. Crear el componente de pie de página (Footer).
6. Crear/Consumir el API Endpoint para obtener el listado de películas en cartelera actual(Servidor regular o de imágenes).
7. Ajustar estilos para que sea responsivo.
8. Plantear pruebas para los componentes.
9. Realizar pruebas a los componentes.
10. Documentar los resultados de las pruebas.

[SCRUM-37] [Clientes - Iniciar Sesión](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	
-------------------	--

	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-121	Inicio de sesión con cuenta propia	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-122	Inicio de sesión con cuenta de Google	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-123	Inicio de sesión con cuenta de Facebook	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-124	Programar los mecanismos de validació...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-125	Modal de Inicio de Sesión	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-126	Programas el sistema de reintentos de...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-127	Programar el sistema de recuperacion ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-128	Plantear pruebas a los componentes	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-129	Realizar pruebas a los componentes	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-130	Documentar resultados de las pruebas ...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i0002z:i				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

Como Cliente quiero iniciar sesión para poder comprar mis boletos/comida.

Criterios de aceptación

Feature: Inicio de Sesión de Cliente

- Se debe proveer de una interfaz funcional para iniciar sesión con cuentas registradas previamente.
- Se debe proveer de una interfaz funcional para iniciar sesión con cuentas de los proveedores Google y Facebook.
- El inicio de sesión cuenta con validación de campos.
- El inicio de sesión debe redirigir de vuelta al Portal principal.
- El inicio de sesión cuenta con mecanismos de seguridad para evitar daños o caídas de rendimiento en la pagina.
- Se agregará un mecanismo para recuperar la contraseña en caso de ser olvidada por medio del correo registrado en la cuenta.
- Realizar pruebas a los componentes del inicio de sesión y documentar los resultados obtenidos.
- Redirección a página de Portal Principal una vez se inicie sesión.

[SCRUM-41] [Administrador - Iniciar Sesión](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	Raul Gadea Alfaro
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido

estimado:			
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-184	Crear prototipo visual para login de ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-185	Diseñar plan de pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-186	Hacer Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-187	Documentar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-188	Implementar paso de mensajes encriptado	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-189	Implementar sistema de verificación y...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-190	Implementar guardado con hash de cont...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-191	Hacer pruebas de concurrencia	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-192	Implementar verificaciones de contras...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00030:				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

Como administrador, quiero iniciar sesión para administrar mis sucursales.

Criterios de aceptación

- Esta función solo puede ser usada por un administrador ya registrado por un super user.
- El administrador debe poder ingresar la información necesaria
 - El administrador debe poder ingresar su id de usuario
 - El administrador debe poder ingresar su contraseña
- Tanto la contraseña como el id de usuario deben ser validados
 - El usuario debe hacer match con uno que esté almacenado en la base de datos
 - La contraseña tiene validarse para que corresponda con el usari
 - El sistema debe poder hacer esta validación a través de la función de hash
- Si algunos de los campos no son correctos, el programa debe avisar al usuario y no permitir el ingreso.
- Si tanto la contraseña como el id de usuario son validados, el programa dará un aviso de éxito y se permitirá el acceso al administrador.
- ¿Completar el proceso de manera exitosa permitirá al administrador tener acceso a su tablero de control y sus herramientas

Tareas

- Crear prototipo visual del login de usuario
- Diseñar plan de pruebas
- Implementar sistema que guarde las claves hasheadas
- Crear espacio de entrada para la contraseña y usuario
- Implementar socket encriptado
- Crear una función que verifique la contraseña y el usuario.
- Asegurarse de que funcione con el sistema concurrente.

[SCRUM-51] [Administrador - Cambiar Contraseña](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-197	Desarrollar funcionalidades del feature	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-198	Desarrollo de la interfaz del cambio ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-199	Implementar las reglas de validación ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-200	Implementar las reglas de validación ...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-201	Implementar la visualización de mensa...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-202	Diseñar los tests	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-203	Realizar tests	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-204	Documentar	Subtask	Tareas por	

		los tests		hacer	
Clasificación:	Oj00030:9				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como Administrador quiero cambiar contraseña para poder proteger mi cuenta.

Criterios de aceptación

Feature: Cambiar contraseña de administrador

- La nueva contraseña cumple con los requerimientos de seguridad (Mayúsculas, minúsculas, al menos 8 caracteres, números).
- La contraseña no puede ser igual a la anterior.
- Se debe poder establecer un periodo de vencimiento (30 días, 60 días, etc.)
- Los requerimientos de seguridad se muestran en la interfaz al estar realizando el cambio.
- El cambio solicita reescribir la nueva contraseña dos veces para poder ser aplicado.

[SCRUM-150] Usuarios - Recuperar Contraseña Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	Reyes Magos del Pl		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium

Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-179	Diseñar plan de pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-180	Hacer pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-181	Documentar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-182	Crear prototipo	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-183	Implementar sistema de contraseñas te...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00030:i				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como usuario necesito poder recuperar mi contraseña cuando la haya olvidado para poder hacer uso de mis servicios .

Criterios de Aceptación

- Está función tiene que ser accedido por cualquier Usuario que este registrado en la base de dato
- tiene que haber un interface que permita al usuario recuperar la contraseña.
- Cuando el usuario usa la interfaz el usuario debe recibir un mensaje de que se le enviara una contraseña temporal
- El sistema tiene que enviar el mensaje al correo del usuario con una contraseña temporal
- la contraseña solo debe durar un tiempo corto de 10 minutos
- Se le debe avisar al usuario que debe cambiar al contraseña y debe ser enviado a la pagina de cambio en cuanto acceda con la contraseña temporal
- Cuando el proceso haya terminado el usuario será capaz de volver a iniciar sesión con una nueva contraseña

[SCRUM-36] [Clientes - Registro](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	
-------------------	--

	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-131	Programar el sistema de registro de c...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-132	Programar el sistema para registrarse...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-133	Programar el sistema para registrarse...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-134	Programar los mecanismos de validaci...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-135	Modal del Registro de cuentas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-136	Confirmar cuenta creada vía correo el...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-137	Plantear pruebas para los componentes	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-138	Realizar pruebas a los componentes	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-139	Documentar los resultados de las prue...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00031:				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como Cliente quiero registrarme para poder iniciar sesión y comprar mis boletos/comida.
Criterios de aceptación

- Se debe proveer de una interfaz funcional para registrarse por medio de:
 1. Correo electrónico.
 2. Nombre.
 3. Apellido.
 4. Teléfono.
 5. Fecha de nacimiento.
 6. Idioma/Region.
 7. Contraseña: con políticas de seguridad.
- Se debe proveer de una interfaz funcional para registrarse con con cuentas de los proveedores Google y Facebook.
- El sistema de Registro cuenta con validación de campos.
- El sistema de Registro debe redirigir de vuelta al Portal principal con el usuario creado y con la sesión activa.
- OPCIONAL: Se agregará un mecanismo para confirmar la creación de la cuenta por medio del correo registrado.
- Realizar pruebas a los componentes del Registro y documentar los resultados obtenidos.

[SCRUM-16] [Administrador - Crear un usuario](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-151	Crear prototipo visual del componente...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-152	Plantear pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-153	Crear campos para entrada de datos	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-154	Validar campos para entrada de datos	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-161	Ejecutar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-162	Documentar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00031:r				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero tener acceso a un dashboard donde pueda crear usuarios de tipo empleado , administrativo o cliente con el fin de poder gestionar las entradas y salidas de personal en la empresa como creación directa de cuentas cliente.

Criterios de Aceptación

1. Como administrador quiero seleccionar el tipo de usuario que estoy creando.
2. El sistema de creación debe tener validaciones para evitar cuentas repetidas, valores inválidos en los campos de datos.
3. Se deben plantear, realizar y documentar pruebas en todos los componentes relacionados a creación de usuarios.
4. Como es un dashboard administrativo y solo es una vista para cuentas autenticadas y verificadas como Administrador se omite el proceso de verificación con correo electrónico para confirmar el registro de la cuenta.

5. Prototipar el diseño del dashboard de creación de usuarios.
6. Se deben registrar con los siguientes datos:
 - a. Nombre
 - b. Apellidos
 - c. Fecha de nacimiento
 - d. Correo electrónico
 - e. Número telefónico

[SCRUM-19] [Administrador- Modificar un usuario](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-155	Crear protipo visual del componente d...	Subtask	Tareas por hacer	

	SCRUM-156	Plantear pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-157	Crear campos para entrada de datos	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-158	Validar los campos de la entrada de d...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-159	Ejecutar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-160	Documentar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00032:				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero modificar usuarios de tipo empleado, administrativo, cliente, con el fin de gestionar el personal de la empresa.

Criterios de aceptación

Feature: Modificar un usuario

- El usuario a ser modificado debe existir.
- El usuario a ser modificado debe ser seleccionado.
- Cuando el usuario es modificado exitosamente se debe mostrar un mensaje de exito, o de fallo en caso contrario.
- El administrador puede detener la acción de modificar si todavia no ha confirmado la acción
- Se debe pedir confirmación de la acción de modificar, con una advertencia.

Se puede modificar los siguientes campos:

- Dirección: 500 caracteres.
- Numero de celular: Número Celular de Costa Rica
- Género (opcional):
 - Mujer.
 - Hombre.

- No binario / Género fluido.
- Otra identidad (50 caracteres).
- Prefiero no decirlo.
- Rol: Empleado, Administrativo, Cliente.
- Correo electronico
- Contraseña Temporal
- Cada campo debe tener su propio mensaje de advertencia si falta o si incumple con el formato.
- Cuando el usuario haya sido modificado exitosamente, aparece un mensaje de exito.

[SCRUM-27] [Administrador - Ver un usuario](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-163	Plantear pruebas	Subtask	Tareas por hacer	

	SCRUM-164	Ejecutar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-165	Documentar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-166	Crear prototipo del componente de ver...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00032:i				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como administrador de usuario ocupo acceder la información de un usuario registrado para ver detalles de este.

Criterios de aceptación

Feature: Ver un usuario

- El usuario a ser visto debe existir.
- El usuario a ser visto debe ser seleccionado.
- Cuando el usuario no puede ser mostrado por un fallo se debe mostrar un mensaje de error.

Se deben de ver los siguientes campos. Para el formato vease la historia

<https://ucr-pi-reyes-magos.atlassian.net/browse/SCRUM-16>.

- Primer Nombre
- Segundo Nombre
- Primer Apellido
- Segundo Apellido
- Fecha de Nacimiento
- Dirección
- Numero de celular
- Género:
 - Mujer.
 - Hombre.
 - No binario / Género fluido.
 - Otra identidad (50 caracteres).

- Prefiero no decirlo.
- Rol: Empleado, Administrativo, Cliente.
- Correo electronico

[SCRUM-28] [Administrador - ver lista de empleados](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-193	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-194	Ejecutar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-195	Docuementar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-196	Hacer	Subtask	Tareas por	

		prototipo del componente de bus...		hacer	
Clasificación:	0 i00032:v				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

De
scr
ipc
ión

Como Administrativo quiero ver la lista de usuarios tanto de empleados como administradores existentes en el sistema.

Criterios de Aceptación

Feature: Ver una lista de todos los empleados

- Los empleados a verse deben existir primero
Que campos se deben llenar/modificar/ver?
- Se puede buscar a los empleados por nombres y apellidos. Estos campos se validan con los filtros de la historia <https://ucr-pi-reyes-magos.atlassian.net/browse/SCRUM-16>.
- Esa búsqueda implica validación y filtrado. Se muestran los empleados que coinciden con la búsqueda.
- En caso de no haber coincidencias se debe de avisar al usuario
- En caso de que la entrada para la búsqueda sea errónea también hay que avisar al usuario.
- Se debe dar un número de resultados.
- El listado fue hecho correctamente si se muestran cero resultados o todos los resultados con paginación.
- La búsqueda fue realizada correctamente si se muestra los resultados.

[SCRUM-168] [Administrador - Desactivar usuario](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:					
	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-169	Plantear Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-170	Ejecutar Pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-171	Documentar pruebas	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-172	Prototipar el componente de desactiva...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i00032:w				
Sprint:	SCRUM Sprint 1				

Como administrador quiero desactivar un usuario para quitarlo del sistema

Criterios de aceptación

Feature: Desactivar un usuario

- El usuario a ser desactivado debe existir.
- El usuario a ser desactivado debe ser seleccionado.
- Cuando el usuario es desactivado exitosamente se debe mostrar un mensaje de éxito, o de fallo en caso contrario.
- El administrador puede detener la acción de desactivar si todavía no a confirmado la acción
- Se debe pedir confirmación de la acción de desactivar, con una advertencia.

[SCRUM-18] [Administrador - Ver transacción](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0003b:
Sprint:	

Como administrador, quiero ver información de una sola transacción para poder leer detalles específicos de esta.

Criterios:

- Debe haber un método claro para poder acceder a la información de una transacción
- Al utilizar este método la información de la transacción aparecerá en la pantalla
- La información debe ser correcta, ser de la transacción elegida
- La información debe estar presentada de manera que sea legible para el usuario.
- El usuario debe poder salir de la transacción elegida y regresar al listado
- Esta función solo puede ser usada por el administrador.

[SCRUM-17] [Administrador - Ver lista de transacciones](#)

Creada: 20/ago/26

Actualizada: 24/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0003j:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador quiero ver una lista de las transacciones hechas para tener una idea global de las ventas del negocio.

Criterios:

1. Solo el administrador debe tener acceso a esta función.
2. La lista debe ser accesible de manera intuitiva.
3. La lista debe desplegar las transacciones mas recientes y poder moverse para ver las mas anteriores.
4. La lista debe ser legible para el administrador
5. De esta lista el administrador debe poder elegir una transacción en especifico para verla a detalle.

[SCRUM-26] [Administrador - Cambiar precio](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 24/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido
-----------------------------	-------------

Clasificación:	0 i0005j:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como administrador necesito la capacidad de cambiar la tarifa de los tickets con el propósito de mantener actualizados los costos y patrones de oferta y demanda.

[SCRUM-30] [Cliente - Comprar un Boleto como invitado](#) Creada: 20/ago/26
Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	Silvio Castillo
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0006f:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como cliente quiero comprar un boleto sin iniciar sesion para poder ver una pelicula sin crear una cuenta

Criterios de aceptación:

1. Se debe cumplir: EL usuario debe poder tener acceso al la pagina sin necesidad de una cuenta, con una conexión estable
2. Se debe modificar: El usuario debe poder elegir su experience en el cine
 1. Debe poder elegir que película
 2. Debe poder elegir cual asiento
 3. Debe poder elegir cual hora
3. El usuario debe poder Ingresar información necesarios para la compra:
 1. Tiene que haber un espacio donde ingrese el correo electrónico
 2. tiene que haber un campo donde se ingrese la información de la tarjeta.
4. Debe validarse el formato de:
 1. el correo
 2. el numero de tarjeta
 3. si hay un error se le debe avisar usuario cual campo es el que esta incorrecto
5. Tiene que haber botones que para que el usuario pueda confirmar el envío de la información
6. Cuando la información es enviada el usuario debería recibir feedback de que el el envío fue correcto, través de u mensaje
7. cuando la compra fue completa el usuario debe recibir un correo de confirmación y tener un mensaje de avisa la conclusion del proceso de manera clara.
8. Al terminar el proceso el usuario tendrá confirmado su entrada al cine y puede ir a la hora sala y asiento determinado.

Tareas

1. Diseñar un plan the pruebas
2. crear pseudocodigo para funcionamiento
3. crear prototipo visual
4. Investigar api de pago
5. buscar referencias
6. crear diagrama de programa

[SCRUM-31] [Cliente - Comprar un Producto](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 24/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0006n:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como cliente quiero comprar comida para disfrutar durante la proyección.

[SCRUM-29] [Cliente - Comprar un Boleto](#) Creada: 20/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	Trabajo restante estimado:	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	Tiempo Trabajado:	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	Estimación original:	Desconocido

Subtareas:	Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
	SCRUM-140	Limitar la acción de compra solo para...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-141	Sistema de búsqueda y selección de pe...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-142	Programar la interfaz de la página de...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-143	Reenvio por correo electrónico de los...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-144	Sistema de cobro electrónico.	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-145	Generación	Subtask	Tareas por	

		del archivo PDF de los bol...		hacer	
	SCRUM-146	Plantear las pruebas a los componente...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-147	Realizar las pruebas a los componente...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-148	Documentar los resultados de las prue...	Subtask	Tareas por hacer	
	SCRUM-149	Reenvío del detalle de venta por corr...	Subtask	Tareas por hacer	
Clasificación:	0 i0008b:				
Sprint:					

De
scr
ipc
ión

Como Cliente quiero comprar un boleto para poder ver una película.

Criterios de aceptación

1. Se debe poder comprar el boleto de la película independientemente de cual sea, de manera arbitraria.
2. Se debe poder escoger la hora y asientos según disponibilidad.
3. La compra debe ser atómica y reservar el espacio escogido dentro de la sala para evitar asientos dobles vendidos.
4. La compra de boletos puede ser realizada por una cuenta Cliente previamente registrada.
5. En el proceso de compra una película se debe hacer la pregunta al usuario para asegurarse si esta seguro de la decisión, ya que esta es irreversible.
6. Se deben realizar pruebas a los componentes de compra y estos deben cumplir satisfactoriamente con ellas.

[SCRUM-72] [Registro](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 21/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000fr:
Sprint:	

[SCRUM-73] [Iniciar Sesión](#) Creada: 21/ago/26 Actualizada: 21/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Medium
--------------	------	-------------------	--------

Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000fz:
Sprint:	

[SCRUM-77] [Empleado - Ver tickets](#) Creada: 22/ago/26 Actualizada: 22/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000gv:
-----------------------	-----------

Sprint:	
----------------	--

De
scr
ipc
ión

Como empleado, necesito poder ver una lista de los tickets para poder buscar rápidamente al que necesito acceder y dar un servicio más eficiente al cliente.

[SCRUM-78] [Empleado - Accesar tickete](#) Creada: 22/ago/26 Actualizada: 22/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000h3:
Sprint:	

De
scr

Como empleado, necesito acceder al ticket de un cliente para hacer cambios cuando este lo necesite y sea permitido para mejorar la experiencia del cliente.

[SCRUM-79] [Empleado - Comprobar tickete](#) Creada: 22/ago/26 Actualizada: 22/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000hb:
Sprint:	

Como empleado, necesito poder comprobar rápidamente que los tiquetes de los clientes son legítimos antes de darles acceso a la sala para asegurar las ganancias del establecimiento.

[SCRUM-25] [Administrador - Generar reporte de ventas](#) Creada: 20/ago/26
Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000hf:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como Administrador necesito poder generar un reporte de ventas para mantener control de las ganancias de la empresa.

[SCRUM-80] [Empleado - Registrar jornada laboral](#) Creada: 22/ago/26 Actualizada: 22/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000hj:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Como empleado, necesito tener un método para indicar a la empresa que he empezado mi turno laboral, cuando he salido a almorzar y cuando termino para asegurarme de que se mantenga un registro exacto de mi jornada laboral.

Administrador - Agregar Película (SCRUM-1)

☐ [SCRUM-90] **Plantear Pruebas** Creada: 24/ago/26 Actualizada: 24/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Agregar Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000jr:
Sprint:	

Administrador - Agregar Película (SCRUM-1)

☐ [SCRUM-91] **Aplicar Pruebas** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Agregar Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000jz:
Sprint:	

[Administrador - Agregar Película](#) (SCRUM-1)

☐ [SCRUM-92] [Documentar Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Agregar Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Clasificación:	0 i000k7:
Sprint:	

Administrador - Agregar Película (SCRUM-1)

☐ [SCRUM-93] **Crear Prototipo** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Agregar Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000kf:
Sprint:	

Administrador - Modificar películas (SCRUM-7)

☐ [SCRUM-94] **Plantear Pruebas** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Modificar películas

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000kn:
Sprint:	

Administrador - Modificar películas (SCRUM-7)

☐ [SCRUM-95] **Aplicar Pruebas** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Modificar películas

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000kv:
Sprint:	

[Administrador - Modificar películas](#) (SCRUM-7)

☐ [SCRUM-96] [Documentar Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Modificar películas

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar

Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000l3:
Sprint:	

Administrador - Modificar películas (SCRUM-7)

☐ [SCRUM-97] [Crear Prototipo](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Modificar películas

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000lb:
Sprint:	

Administrador - Ver Película (SCRUM-9)

☐ [SCRUM-98] **Plantear Pruebas** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000lj:
Sprint:	

Administrador - Ver Película (SCRUM-9)

☐ [SCRUM-99] **Aplicar Pruebas** Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000lr:
Sprint:	

[Administrador - Ver Película](#) (SCRUM-9)

☐ [SCRUM-100] [Documentar Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000lz:
Sprint:	

Administrador - Ver Película (SCRUM-9)

☐ [SCRUM-101] [Crear Prototipo](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver Película

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido
Clasificación:	0 i000m7:
Sprint:	

Administrador - Ver sala (SCRUM-12)

☐ [SCRUM-102] [Plantear Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000mf:
Sprint:	

[Administrador - Ver sala](#) (SCRUM-12)

☐ [SCRUM-103] [Aplicar Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000mn:
Sprint:	

[Administrador - Ver sala](#) (SCRUM-12)

☐ [SCRUM-104] [Documentar Pruebas](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000mv:
Sprint:	

[Administrador - Ver sala](#) (SCRUM-12)

☐ [SCRUM-105] [Crear Prototipo](#) Creada: 25/ago/26 Actualizada: 25/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Clasificación:	0 i000n3:
Sprint:	

[Usuario General - Portal Principal](#) (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-107] [Diseñar prototipos del portal principal y Header](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000nj:
-----------------------	-----------

Sprint:	SCRUM Sprint 1
----------------	----------------

De
scr
ipc
ión

Diseñar los prototipos (wireframes / mockups) del Portal Principal (Landing Page) y de la barra de navegación.

Criterios / entregables:

- Prototipo de landing con sección de cartelera
- Prototipo de header con estado no autenticado (Login/Registro)
- Prototipo de header con estado autenticado (Perfil/Cerrar sesión)
- Consideraciones responsive (desktop/tablet/móvil)

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-108] Implementar Header con lógica condicional por sesión

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido
-----------------------------	-------------

Clasificación:	0 i000nr:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Implementar componente Header/NavBar.

Incluye:

- Logo + navegación
- Botones Login/Registro cuando no hay sesión
- Perfil/Nombre + Cerrar sesión cuando hay sesión
- (Opcional si aplica) input de búsqueda de películas

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-109] [Integrar estado global de autenticación para actualizar la UI](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<u>Reyes Magos del PI</u>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	<u>Usuario General - Portal Principal</u>

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	<u>Raul Gadea Alfaro</u>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000nz:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Integrar/consumir el estado global de autenticación para que el portal refleje cambios de sesión. Incluye: • Actualización del Header al iniciar/cerrar sesión • Persistencia de sesión si aplica (token/local storage) • Manejo de estado cargando/error
--

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)			
☐ [SCRUM-110] Crear grid de cartelera (afiche, título, género) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	Reyes Magos del Pl		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Principal:	Usuario General - Portal Principal		
Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium

Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000o7:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Crear componente de cuadrícula para listar películas en cartelera.

Incluye:

- Card por película con afiche, título y género
- Estado cargando / vacío
- Click en película navega a detalle/funciones (según routing definido)

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-111] Crear componente Footer (info institucional) Creada: 26/ago/26
Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000of:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Crear componente Footer. Incluye: • Contacto • Enlaces a redes sociales • Términos/condiciones (si aplica) • Estilos consistentes con el resto del portal
--

<u>Usuario General - Portal Principal</u> (SCRUM-106)	
☐ [SCRUM-112] <u>Crear/consumir endpoint para listado de cartelera actual</u> Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000on:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Crear o consumir el endpoint que retorna el listado de películas en cartelera actual. Incluye: • Definir contrato del API (campos mínimos: id, título, género, urlImagen/afiche) • Manejo de errores y timeouts • Considerar servidor regular o de imágenes según arquitectura

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)	
☐ [SCRUM-113] Ajustar estilos para responsividad (desktop/tablet/móvil) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000ov:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Descripción

Ajustar estilos CSS para que el portal sea responsivo.

Incluye:

- Breakpoints para grid de cartelera
- Header y footer adaptativos
- Evitar scroll horizontal

[Usuario General - Portal Principal](#) (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-114] [Plantear pruebas para componentes del portal principal](#)

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000p3:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Descripción

Definir plan/casos de prueba para los componentes del portal principal.

Incluye:

- Casos para estado autenticado/no autenticado
- Casos de carga vacía/error de cartelera
- Casos de navegación a detalle
- Casos responsive

[Usuario General - Portal Principal](#) (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-115] **Ejecutar pruebas de componentes del portal principal**

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000pb:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Ejecutar las pruebas definidas para los componentes.

Incluye:

- Evidencia (capturas/logs) según corresponda
- Registrar defectos encontrados como issues separados si aplica

Usuario General - Portal Principal (SCRUM-106)

☐ [SCRUM-116] [Documentar resultados de pruebas del portal principal](#)

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuario General - Portal Principal

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000pj:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Documentar los resultados de las pruebas ejecutadas.

Incluye:

- Resumen de cobertura (qué se probó)
- Resultado por caso (pass/fail)
- Hallazgos y recomendaciones
- Enlaces a evidencias/defectos

Administrador - Crear sala (SCRUM-10)

☐ [SCRUM-117] [Plantear Pruebas](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000pr:
Sprint:	

Administrador - Crear sala (SCRUM-10)

☐ [SCRUM-118] [Aplicar Pruebas](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000pz:
Sprint:	

[Administrador - Crear sala](#) (SCRUM-10)

☐ [SCRUM-119] [Documentar Pruebas](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar

Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000q7:
Sprint:	

Administrador - Crear sala (SCRUM-10)

☐ [SCRUM-120] [Agregar al Prototipo de Baja Fidelidad](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear sala

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000qf:
Sprint:	

Clientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-121] **Inicio de sesión con cuenta propia** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000qn:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Clientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-122] [Inicio de sesión con cuenta de Google](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000qv:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Clientes - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-123] [Inicio de sesión con cuenta de Facebook](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000r3:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Clientes - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-124] [Programar los mecanismos de validación de campos](#)
 Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000rb:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-125] **Modal de Inicio de Sesión** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000rj:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Crear la conexión entre el botón Iniciar Sesión del Portal principal para que abra el modal de Inicio de Sesión

Clientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-126] Programas el sistema de reintentos de contraseña Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000rr:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Clientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-127] **Programar el sistema de recuperacion de contraseñas**

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000rz:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Clientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-128] **Plantear pruebas a los componentes** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
----------------	------------------

Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000s7:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Clientes - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-129] [Realizar pruebas a los componentes](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000sf:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Iniciar Sesión (SCRUM-37)

☐ [SCRUM-130] **Documentar resultados de las pruebas realizadas a los componentes** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cientes - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000sn:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-131] **Programar el sistema de registro de cuenta con datos propios.** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000sv:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De

1. Correo electrónico.
2. Nombre.
3. Apellido.
4. Teléfono.
5. Fecha de nacimiento.
6. Idioma/Region.
7. Contraseña: con políticas de seguridad y doble formulario para definir la contraseña al registrarse para evitar errores de digitación.

Cientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-132] **Programar el sistema para registrarse con una cuenta de Google** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000t3:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-133] [Programar el sistema para registrarse con una cuenta de Facebook](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000tb:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-134] [Programar los mecanismos de validación de campos](#)

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000tj:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Clientes - Registro](#) (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-135] [Modal del Registro de cuentas](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000tr:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

De
scr
ipc
ión

Programar la conexión entre el botón de registrarse con el modal de Registro.

Clientes - Registro (SCRUM-36)	
☐ [SCRUM-136] Confirmar cuenta creada vía correo electrónico Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones	Ninguno

corregidas:	
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000tz:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Clientes - Registro (SCRUM-36)	
☐ [SCRUM-137] Plantear pruebas para los componentes	Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000u7:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-138] **Realizar pruebas a los componentes** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000uf:
-----------------------	-----------

Sprint:	SCRUM Sprint 1
----------------	----------------

Clientes - Registro (SCRUM-36)

☐ [SCRUM-139] **Documentar los resultados de las pruebas a los componentes** Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Clientes - Registro

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000un:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Cliente - Comprar un Boleto (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-140] **Limitar la acción de compra solo para cuentas cliente.**

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000uv:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-141] [Sistema de búsqueda y selección de películas.](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones	Ninguno

corregidas:	
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000v3:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-142] [Programar la interfaz de la página de compra.](#) Creada: 26/ago/26
Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Clasificación:	0 i000vb:
Sprint:	

De
scr
ipc
ión

Componentes
1. Selección de asientos. 2. Hora de proyección. 3. Sección de subtotal de la compra.

Cliente - Comprar un Boleto (SCRUM-29)			
☐ [SCRUM-143] Reenvio por correo electronico de los boletos. Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	Reyes Magos del Pl		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto		
Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000vj:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-144] [Sistema de cobro electrónico.](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000vr:
-----------------------	-----------

Sprint:	
---------	--

Cliente - Comprar un Boleto (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-145] [Generación del archivo PDF de los boletos.](#) Creada: 26/ago/26
Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000vz:
Sprint:	

Cliente - Comprar un Boleto (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-146] [Plantear las pruebas a los componentes de compra](#)
Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000w7:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-147] [Realizar las pruebas a los componentes de compra](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000wf:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-148] [Documentar los resultados de las pruebas a los componentes de compra](#) Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000wn:
Sprint:	

[Cliente - Comprar un Boleto](#) (SCRUM-29)

☐ [SCRUM-149] [Reenvío del detalle de venta por correo electrónico.](#)

Creada: 26/ago/26 Actualizada: 26/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Cliente - Comprar un Boleto

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000wv:
Sprint:	

Administrador - Crear un usuario (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-151] [Crear prototipo visual del componente de creación de usuario.](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000x3:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Crear un usuario (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-152] [Plantear pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000xb:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Crear un usuario](#) (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-153] [Crear campos para entrada de datos](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
--------------	---------	-------------------	--------

Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000xj:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Crear un usuario](#) (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-154] [Validar campos para entrada de datos](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación	Desconocido		

original:	
------------------	--

Clasificación:	0 i000xr:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador- Modificar un usuario (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-155] **Crear protipo visual del componente de modificar usuario** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000xz:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador- Modificar un usuario (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-156] [Plantear pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000y7:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador- Modificar un usuario (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-157] [Crear campos para entrada de datos](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000yf:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador- Modificar un usuario](#) (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-158] [Validar los campos de la entrada de datos](#) Creada: 27/ago/26
Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i000yn:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador- Modificar un usuario (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-159] **Ejecutar Pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000yv:
-----------------------	-----------

Sprint:	SCRUM Sprint 1
----------------	----------------

Administrador- Modificar un usuario (SCRUM-19)

☐ [SCRUM-160] Documentar Pruebas Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador- Modificar un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000z3:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Crear un usuario (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-161] Ejecutar pruebas Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
----------------	------------------

Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000zb:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Crear un usuario](#) (SCRUM-16)

☐ [SCRUM-162] [Documentar pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Crear un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
--------------	---------	-------------------	--------

Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000zj:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Ver un usuario](#) (SCRUM-27)

☐ [SCRUM-163] [Plantear pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000zr:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Ver un usuario (SCRUM-27)

☐ [SCRUM-164] **Ejecutar pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i000zz:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Ver un usuario (SCRUM-27)

☐ [SCRUM-165] [Documentar pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00107:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Ver un usuario](#) (SCRUM-27)

☐ [SCRUM-166] [Crear prototipo del componente de ver usuario](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Ver un usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0010f:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Desactivar usuario](#) (SCRUM-168)

☐ [SCRUM-169] [Plantear Pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Desactivar usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Clasificación:	0 i0010v:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Desactivar usuario (SCRUM-168)

☐ [SCRUM-170] **Ejecutar Pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Desactivar usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00113:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Desactivar usuario](#) (SCRUM-168)

☐ [SCRUM-171] [Documentar pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Desactivar usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0011b:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Desactivar usuario](#) (SCRUM-168)

☐ [SCRUM-172] [Prototipar el componente de desactivar usuario](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
----------------	------------------

Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Desactivar usuario

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0011j:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Usuarios - Recuperar Contraseña](#) (SCRUM-150)

☐ [SCRUM-179] [Diseñar plan de pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuarios - Recuperar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
--------------	---------	-------------------	--------

Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0011r:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Usuarios - Recuperar Contraseña (SCRUM-150)

☐ [SCRUM-180] [Hacer pruebas](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuarios - Recuperar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0011z:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Usuarios - Recuperar Contraseña (SCRUM-150)

☐ [SCRUM-181] Documentar pruebas Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuarios - Recuperar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00127:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Usuarios - Recuperar Contraseña (SCRUM-150)

☐ [SCRUM-182] [Crear prototipo](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuarios - Recuperar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0012f:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Usuarios - Recuperar Contraseña](#) (SCRUM-150)

☐ [SCRUM-183] [Implementar sistema de contraseñas temporales](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Usuarios - Recuperar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0012n:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-184] [Crear prototipo visual para login de Administrador](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i0012v:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Iniciar Sesión (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-185] **Diseñar plan de pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00133:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Iniciar Sesión (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-186] **Hacer Pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0013b:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Iniciar Sesión (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-187] **Documentar pruebas** Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0013j:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-188] [Implementar paso de mensajes encriptado](#) Creada: 27/ago/26
Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
--------------	---------	-------------------	--------

Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0013r:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-189] [Implementar sistema de verificación y autenticación de contraseña y usuario](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiónes afectadas:	Ninguno
Versiónes corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido
-----------------------------	-------------

Clasificación:	0 i0013z:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-190] [Implementar guardado con hash de contraseñas en base datos](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00147:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-191] [Hacer pruebas de concurrencia](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0014f:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Iniciar Sesión](#) (SCRUM-41)

☐ [SCRUM-192] [Implementar verificaciones de contraseñas para que estén a estándar](#) Creada: 27/ago/26 Actualizada: 27/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Iniciar Sesión

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Silvio Castillo	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0014n:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - ver lista de empleados](#) (SCRUM-28)

☐ [SCRUM-193] [Plantear Pruebas](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - ver lista de empleados

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i0014v:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - ver lista de empleados](#) (SCRUM-28)

☐ [SCRUM-194] [Ejecutar Pruebas](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - ver lista de empleados

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00153:
-----------------------	-----------

Sprint:	SCRUM Sprint 1
----------------	----------------

[Administrador - ver lista de empleados](#) (SCRUM-28)

☐ [SCRUM-195] [Docuementar Pruebas](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - ver lista de empleados

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0015b:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - ver lista de empleados](#) (SCRUM-28)

☐ [SCRUM-196] [Hacer prototipo del componente de busqueda, validación y filtrado.](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - ver lista de empleados

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0015j:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Cambiar Contraseña](#) (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-197] **[Desarrollar funcionalidades del feature](#)** Creada: 28/ago/26
Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0015r:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Cambiar Contraseña (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-198] [Desarrollo de la interfaz del cambio de contraseña](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i0015z:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Cambiar Contraseña (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-199] **Implementar las reglas de validación de contraseña**

Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00167:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Cambiar Contraseña](#) (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-200] [Implementar las reglas de validación de contraseña](#)

Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0016f:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Cambiar Contraseña](#) (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-201] [Implementar la visualización de mensajes de error y retroalimentación de acciones](#)

Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0016n:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

[Administrador - Cambiar Contraseña](#) (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-202] [Diseñar los tests](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar

Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0016v:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Cambiar Contraseña (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-203] [Realizar tests](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del PI
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00173:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Cambiar Contraseña (SCRUM-51)

☐ [SCRUM-204] Documentar los tests Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Cambiar Contraseña

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Diego Bolaños	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0017b:
Sprint:	SCRUM Sprint 1

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-205] Se deben realizar pruebas a los componentes de

eliminacion y estos deben cumplir satisfactoriamente con ellas. Creada:

28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0017j:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-206] **Deben identificarse con color ROJO los botones y componentes relacionados al proceso de eliminacion** Creada: 28/ago/26

Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0017r:
Sprint:	

[Administrador - Eliminar Pelicula](#) (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-207] [Limitar la acción solo para cuentas administrativas.](#)

Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i0017z:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-208] [Sistema de busqueda para la pelicula que deseamos eliminar.](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i00187:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-209] **Programar las acciones de los botones de eliminado.**

Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0018f:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-210] **Crear pagina para eliminar pelicula.** Creada: 28/ago/26 Actualizada:

28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0018n:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11) ☐ [SCRUM-211] Programar mensajes de estado para la pagina de eliminar. Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones	Ninguno

corregidas:	
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0018v:
Sprint:	

[Administrador - Eliminar Pelicula](#) (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-212] [Plantear pruebas.](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0 i00193:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-213] [Aplicar pruebas.](#) Creada: 28/ago/26 Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0019b:
Sprint:	

Administrador - Eliminar Pelicula (SCRUM-11)

☐ [SCRUM-214] [Documentar resultados de las pruebas.](#) Creada: 28/ago/26
Actualizada: 28/ago/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Reyes Magos del Pl
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Administrador - Eliminar Pelicula

Tipo:	Subtask	Prioridad:	Medium
Informador:	Raul Gadea Alfaro	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0 i0019j:
Sprint:	