

Pila de producto - Plantillas y Orden Propuesto

Plan de Prioridades

Para esta primera iteración, el equipo 3 opina que lo más importante es priorizar el desarrollo de módulos que den la mayor funcionalidad.

Es nuestra creencia que la generación de valor es lo más importante para la compañía, lo cual se logrará cuando se implemente el sistema de ventas de tiquetes. El problema es que el sistema de ventas de tiquetes requiere que varios modelos sean implementados primero antes de poder hacer uso de este.

El plan consiste en implementar las funciones de manera que estas sirvan como bases para las siguientes. Siguiendo una secuencia que eventualmente permita crear el sistema de venta de tiquetes. El orden óptimo sería el siguiente:

1. Portal de página
2. Inicio de usuario
3. Registro de usuarios
4. Sistema de administración
5. Sistema de creación de películas, salas y proyección
6. Sistema de venta de entradas.

Cada uno de estos módulos ayuda en la creación del siguiente y culmina con la creación del sistema principal de venta de tickets.

Prioridad 1

El portal es vital pues es el punto de entrada para los usuarios. Ese se encarga de mostrar la cartelera y contiene el link para el registro de cuentas de clientes finales. Empezar con la portada viene con estas otras ventajas:

1. Al ser el punto de entrada del usuario, el desarrollo de este ayudará a definir de manera clara la experiencia del usuario.
2. Al estar hecho desde la primera iteración, habrá más tiempo para refinar este elemento clave
3. El portal tendrá el link principal para las funciones de inicio de sesión y registro de clientes. Entonces servirá como base para la implementación del siguiente módulos de gran importancia
4. Es un elemento visual que permitirá al PO y a los Dev definir bien cómo debería ser la estética del producto desde la primera iteración.

La implementación del portal está definida por las siguientes historias:

1. Scrum 106 Usuario General- Portal principal

El portal sería un punto de entrada para abordar de manera efectiva la complejidad del desarrollo del producto; este módulo serviría de base para el siguiente módulo de importancia.

Prioridad 2

El siguiente módulo por implementar sería el registro e inicio de sesión. Para el funcionamiento del local es necesario que el administrador sea capaz de administrar el local y agregar películas. Antes de que esto se pueda dar, se debe verificar que el administrador puede acceder al software de manera segura.

Este módulo involucra las funciones de inicio de sesión, registro, cambio y recuperación de contraseña.

La implementación de sistema de registro tiene estas ventajas:

1. Permite la subsecuente implementación del tablero para administrador
2. permite la subsecuente implementación de las capacidades para crear borrar modificar películas y salas
3. permite la subsecuente implementación de Generar proyección
4. El sistema permitirá a usuarios tipo clientes registrarse e iniciar sesión.

La implementación del portal está definida por las siguientes historias:

1. Scrum 37 Clientes - Iniciar Sesión
2. Scrum 41 Administrador - Iniciar Sesión
3. Scrum 51 Administrador - Cambiar Contraseña
4. Scrum 150 Recuperar Contraseña
5. Scrum 36 Clientes - Registro

La implementación del sistema de registro e inicio de sesión es vital para la funcionalidad de módulos clave.

Prioridad 3

Con el sistema de inicio de sesión y registro implementado, la siguiente prioridad es otorgar al administrador las capacidades necesarias para generar lo que sea necesario para el funcionamiento de la sucursal, comenzando por la creación de usuarios, lo cual será vital para la generación de más administradores y empleados.

Estos sistemas están definidos en las historias:

1. Scrum 16 Administrador - Crear un usuario
2. Scrum 19 Administrador - Modificar un usuario
3. Scrum 27 Administrador - Ver un usuario
4. Scrum 28 Administrador - Ver lista de empleado
5. Scrum 168 Administrador - Desactivar usuario

Definición de Terminado

Se considera un sprint terminado o “done” cuando:

1. Se cumple con todos los criterios de aceptación de la historia de usuario, estando estos aprobados y validados con los product owners.
2. Se han realizado pruebas unitarias automatizadas, así como pruebas de integración para considerar válido el estado.
3. Se ha mantenido el estándar de calidad definido por los requisitos no funcionales: RNF 1 a RNF 11.